附件
项目调整汇总表 
	序号
	项目编号
	项目名称
	承担单位
	调整事项

	1
	2015GK1023
	埃坡霉素B注射液菌株发酵技术
	湖南迪诺制药有限公司
	项目验收时间由2017年11月延期至2018年11月。

	2
	2015GK1014
	农村水体污染绿狐尾藻生态治理技术研究及示范推广
	湖南厚霖生态环保有限公司
	项目验收时间由2017年1月延期至2018年10月。

	3
	2016GK4027
	城市轨道交通混合型再生制动能量利用系统研制与产业化
	株洲中车时代装备技术有限公司
	项目承担单位由“株洲中车时代装备技术有限公司”变更为“株洲中车时代电气股份有限公司”；项目经费管理方为株洲中车时代电气股份有限公司。

	4
	2016GK4052
	优质湖南雪峰天麻生产加工及其产业化关键技术研究
	湖南省博世康中医药股份有限公司
	项目验收时间由2018年12月延期至2019年12月。

	5
	2017GK4025
	单晶多空心钛硅分子筛催化新材料及关键制备技术产业化
	湖南建长石化股份有限公司
	项目承担单位名称由“湖南建长石化股份有限公司”变更为“湖南建长石化有限公司”；项目负责人由朱华元变更为梁维军。

	6
	2017GK4011
	硬脆材料3D曲面高效精密研磨抛光关键技术研究及产业化
	宇环数控机床股份有限公司
	项目负责人由蒋春蕾变更为许世雄。

	7
	2017GK4009
	支持国密算法的自主安全可控固态存储控制器芯片研发及产业化
	湖南国科微电子股份有限公司
	项目负责人由姜黎变更为周士兵。

	8
	2017GK4021
	隧道工程新能源电机车技术研发与产业化
	湘潭牵引机车厂有限  公司
	项目负责人由罗自然变更为蔡尚松；

	9
	2015GK1060
	基于海泡石催化新材料关键技术研究及应用
	湘潭源远海泡石新材料股份有限公司
	项目验收时间由2017年12月延期至2018年12月。

	10
	2017GK4023
	高效高选择性嗜热毛壳菌磷脂酶创制及产业化关键技术研究
	湖南尤特尔生化有限公司
	终止项目。

	11
	2017GK5002
	高效太阳能电池关键装备国产化及其集成应用
	湖南红太阳光电科技有限公司
	项目负责人由赵保星变更为刘文峰。

	12
	2017GK5013
	新型节水型抗污染反渗透膜材料的研究及产业化
	湖南澳维环保科技有限公司
	项目负责人由马洪亮变更为胡群辉。
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	2017GK5018
	高端装备电气传动系统 （—基于变流技术的新能源控制系统）产业化项目
	湘潭电机股份有限公司
	调整专项经费和自筹经费科目间预算。
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