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重大事项变更表
	序号
	项目编号
	项目名称
	承担单位
	变更事项

	1
	2020GK4034
	柔性LTPS-TFT AMOLED显示聚酰亚胺基板材料
	株洲时代华昇新材料技术有限公司
	执行期从2020年7月1日-2022年12月31日延长至2023年12月31日

	2
	2020GK2008
	“区块链+政务大数据”关键技术研究与示范应用
	湖南智慧政务区块链科技有限公司
	执行期从2020年1月1日-2022年12月31日延长至2023年12月31日

	3
	2020GK2064
	基于Micro-LED显示阵列高亮度、低功耗显示技术攻关
	长沙湘计海盾科技有限公司
	执行期从2020年1月1日-2022年12月31日延长至2023年12月31日

	4
	2020GK4007
	四通道高速高分辨率模数转换芯片国产化
	长沙泰科阳微电子有限公司
	执行期从2020年7月1日-2022年12月31日延长至2023年12月31日

	5
	2021GK4028
	高功率激光切割机开发及其产业化
	湖南大族智能装备有限公司
	项目负责人由陈焱变更为蔡建平



