附件

重大事项调整表

	序号
	项目编号
	项目名称
	项目承担单位
	调整事项

	1
	2024JK2129
	中医药阻断慢性肝病进展关键技术研究
	湖南中医药大学第一附属医院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	2
	2024JK2119
	院内心脏骤停早期多点触发预警关键技术与应用
	中南大学湘雅二医院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	3
	2024JK2112
	血液肿瘤液体活检新技术研发
	中南大学湘雅二医院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	4
	2024JK2091
	新能源商用车电机-电控-驱动桥集成一体式电驱系统研制
	长沙牛米驱动科技

有限公司
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	5
	2024JK2025
	面向工程机械的人机融合操控关键技术研究
	湖南大学
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	6
	2024JK2037
	快速磁浮系统空气动力学关键技术研究
	长沙市轨道交通建设有限责任公司
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	7
	2024JK2128
	基于中医验方（院内制剂）的中药创新药研发
	湖南九典制药股份

有限公司
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	8
	2024JK2125
	基于中医验方（院内制剂）的中药创新药研发
	中南大学湘雅二医院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	9
	2024JK2123
	基于中医验方（院内制剂）的中药创新药研发
	湖南中医药大学第一附属医院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	10
	2024JK2122
	基于中医验方（院内制剂）的中药创新药研发
	湖南中医药大学
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	11
	2024JK2109
	国产肿瘤冷冻消融系统创新及介入临床应用研究
	中南大学湘雅医院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	12
	2024JK2126
	基于中医验方（院内制剂）的中药创新药研发
	湖南时代阳光药业股份有限公司
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2027年6月30日

	13
	2024JK2029
	工程机械装备健康监测与数据融合分析软件开发
	湖南工程学院
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2026年12月31日

	14
	2024JK2061
	超小型北斗微惯组合系统研制
	湖南云箭格纳微信息科技有限公司
	项目执行期限由2024年7月1日至2026年6月30日延期至2026年12月31日


