

附件

2024 年第三批省自然科学基金项目变更的公示

序号	项目编号	项目名称	项目依托单位	项目负责人	调整事项
1	2022JJ70046	L007-0069 抗多重耐药金黄色葡萄球菌及其作用机制研究	长沙市第一医院（中南大学湘雅医学院附属长沙医院）	伍勇	提前一年验收
2	2022JJ70078	基于焦亡基因分型的胶质母细胞瘤药物筛查及机制研究	中南大学湘雅医院	彭云	提前一年验收
3	2022JJ50093	株洲职教城服务能力系统动力学模型构建及产业适应性研究	湖南汽车工程职业学院	邹瑞睿	提前一年验收
4	2023JJ60437	LncRNA CMAHP 调控 TRAF6/TAK1 信号轴促进 TGF- β 1 介导的房颤心房纤维化的机制研究	中南大学湘雅二医院	张昊	提前一年验收
5	2023JJ30267	移动应用服务中大规模动态数据分级隐私保护研究	湖南科技大学	张少波	提前一年验收
6	2023JJ50193	高速列车永磁牵引传动系统机电耦合振动分布式协同抑制	湖南工业大学	赵凯辉	提前一年验收
7	2022JJ20019	数字经济下平台型组织创新动态机制研究	湖南大学	张龙	提前一年验收
8	2023JJ30040	氨基类聚羧酸调控大体积混凝土体积变形作用机理研究	长沙理工大学	向顺成	提前一年验收
9	2023JJ50216	TUBB8 单核苷酸突变合并氧化应激介导小鼠卵母细胞成熟缺陷导致 ICSI 过多多原核受精的分子机制研究	株洲市中心医院(中南大学湘雅医学院附属株洲医院)	彭娟	提前一年验收
10	2023JJ30337	基于专利挖掘与深度学习的芯片产业关键技术识别与预测	湖南省科学技术信息研究所	魏巍	提前一年验收
11	2023JJ30220	复杂管理系统视角下在线健康平台知识管理方法研究	湖南工业大学	周欢	提前一年验收
12	2022JJ40230	乡村振兴战略下湖南红色旅游融合发展经济效益评价研究	湖南省社会科学界联合会	张欣欣	提前一年验收
13	2023JJ20062	深地钻探高温高压结晶岩岩石力学	中南大学	王李昌	提前一年验收
14	2023JJ60502	D.formicigenerans 菌影响 PD-1 抑制剂所致免疫相关不良反应的机制研究	中南大学湘雅二医院	刘文辉	提前一年验收
15	2023JJ30369	工程化 tLyp-1 靶向修饰外泌体递送 si-miR-708-5p 治疗非小细胞肺癌的效果及机制研究	湖南省肿瘤医院	陈柏林	提前一年验收
16	2021JJ70119	基于 GLP-1 激活 cAMP/PKA 通路探讨袖状胃切除术拮抗血管外周脂肪组织炎症	南华大学附属第一医院	肖忠盛	延期一年验收

17	2021JJ40997	新候选基因 ARHGAP6 突变在早发性癫痫脑病的机制研究	中南大学湘雅医院	解媛媛	延期一年验收
18	2021JJ50066	运用 PBL、CBL 教学法开展助理全科医师培训阶段临床思维训练课程的研究	株洲市三三一医院	李娜妮	延期一年验收
19	2021JJ70083	宿主-肠道菌群共代谢与早产儿坏死性小肠结肠炎发生发展关系的研究	湖南省妇幼保健院	范礼英	延期一年验收
20	2023JJ50248	肾源性分泌蛋白—谷胱甘肽过氧化物酶 3 在经皮冠状动脉介入术后发生急性肾损伤早期预警中的临床价值研究	邵阳市中心医院	龙达	变更项目负责人
21	2023JJ60543	基于加装电梯特殊安全及风险控制的研究	湖南省特种设备检验检测研究院	曹智超	变更项目负责人
22	2023JJ50447	孕早期循环 PK 水平对妊娠糖尿病及不良妊娠结局的风险预测价值研究	湖南医药学院总医院	舒远路	变更项目负责人
23	2024JJ9263	circSKA3 通过 EIF4A3 上调 c-Myc 促进结直肠癌恶性演进的作用与机制研究	湖南省肿瘤医院	师颖瑞	变更项目依托单位