
重大事项调整表

	项目名称
	项目编号
	调整内容
	调整事项

	高档优质水稻绿色丰产技术研究与示范
	2020NK2046
	延期验收
	项目延迟至2023年6月验收

	益阳创建国家农业科技园区创新和服务能力建设项目
	2021QZY039
	[bookmark: _GoBack]承担单位变更、负责人变更
	项目承担单位由益阳市赫山农业科技园区管理委员会变更为湖南益阳国家农业科技园区管理委员会，项目负责人蔡志文变更为徐超。



